

Brandmeldeanlage

- Ablaufplan Neuaufschaltung:

Nr.	Von	Aktion	Vorlaufzeit	Nach
1.	Bauaufsicht	Forderung BMA mit Aufschaltung auf LSt.		Betreiber
2.	Betreiber	Beantragung der Aufschaltung		Konzessionär
3.	Konzessionär	Übermittlung der Grunddaten		ZRF
4.	ZRF	Hinterlegung Grunddaten im ELS	4 Wochen	
5.	ZRF	Information über Beantragung einer Aufschaltung		Wehrführer
6.	Wehrführer	Übermittlung der Objektdaten / AAO (Einsatzstichwort) [Formular FB VI-FW-0003 Aufschaltung BMA – AAO.pdf]		ZRF
7.	ZRF	Hinterlegung AAO / Vervollständigung der Objektdaten	2 Wochen	
8.	Wehrführer	Mitteilung BMA-Abnahmetermin (Testalarmierung) [Formular FB VI-FW-0004 Aufschaltung BMA - Überprüfung Alarmweg.pdf]		ZRF
9.	ZRF	Begleitung Testalarmierung / ggfls. Anpassung ELS	2 Werktage	
10.	Wehrführer	Freigabe der Aufschaltung (erfolgreiche Abnahme) [Formular FB VI-FW-0005 Aufschaltung BMA - Freigabe Feuerwehr.pdf]		ZRF
11.	ZRF	Mitteilung BMA-Alarmierbarkeit		Konzessionär
12.	Konzessionär	Freischaltung BMA-Anlage (Alarmweitergabe)		ZRF
13.	ZRF	Mitteilung der BMA-Scharfschaltung		Wehrführer

- Ablaufplan Revisionsschaltung:

Nr.	Von	Aktion	Vorlaufzeit	Nach
1.	Betreiber	schriftliche Beantragung Revisionsschaltung		Clearingstelle
2.	Clearingstelle	Revisionsschaltung für beantragten Zeitraum		
3.	Clearingstelle	automatische Scharfschaltung nach Ablauf der beantragten Dauer		